GOBERNACIÓN
DEL ESTADO TÁCHIRA

REPORTE CARTOGRÁFICO DE OBRAS DEL ESTADO TÁCHIRA

Enero-Junio 2019

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL ESTADO TÁCHIRA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Este documento es elaborado bajo la gestión de la Gobernadora Democrática, Lady Gómez; Lic. José Luis Durán, Director de Planificación y Desarrollo; Lcda. Carmen Carvajal, Jefa de la División de Estadísticas de la Dirección de Planificación y Desarrollo.

Realizado por la **Lcda. Ana Carolina Castro**, **Planificadora adscrita a la División de Estadística Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación del Táchira;** con la finalidad de contar con un material que sirva de fuente de información oportuna y de apoyo para la gestión de políticas públicas y la toma de decisiones acordes a las realidades del estado Táchira para el año 2019.

PRESENTACIÓN

La Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación del estado Táchira dentro de sus variadas funciones, tiene como deber llevar a cabo el seguimiento de las obras a cargo de la Gobernación, a través del "**Sistema de Seguimiento de Obras (SISEO)**", una plataforma digital creada en el 2015 con la finalidad de hacer el seguimiento a la condición en que se encuentra la contratación y el avance en la ejecución física de las obras.

Cada obra que se propone ejecutar, representa la solución a las necesidades reales de la población que conforman los 29 municipios del estado Táchira.

En la búsqueda de mostrar una gestión transparente, se creó desde el año 2014, un instrumento que para este año se ha llamado "Reporte Cartográfico de Obras", que no es otra cosa que, la visualización dentro de la jurisdicción del territorio en el estado, de la situación de todas las obras proyectadas por los distintos entes ejecutores, tomando como instrumento de representación el Sistema de Información Geográfica (SIG) y sus distintas herramientas. Para una mejor apreciación de la distribución de obras, se consideraron como ámbitos geográficos a representar, los Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial, aprobados por el Consejo Federal de Gobierno.

En esta publicación se realizó una recopilación de datos, de todas las obras aportadas por los entes adscritos a la Gobernación del Estado Táchira presenta en un segmento:

1. Aquellas obras en Ejecución durante el período Enero-junio 2019, con recursos aprobados en el presente año.

CONTENIDO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO TÁCHIRA, EN RELACIÓN A LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 5

MAPA POLÍTICO TERRITORIAL DEL ESTADO TÁCHIRA 6

EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO TERRITORIAL 7

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOS EJES ESTRATÉGICOS……...8

MAPA OBRAS EN EJECUCIÓN.....9

EJE DE DESARROLLO “CIPRIANO CASTRO”……....10

EJE DE DESARROLLO“CORDOBA”.....11

EJE DE DESARROLLO “METROPOLITANO”.....12

EJE DE DESARROLLO “FRONTERA”.....13

EJE DE DESARROLLO “PARAMO TACHIRENSE”.....14

EJE DE DESARROLLO “NORTE”.....15

EJE DE DESARROLLO “SUR”.....16

LISTADO DE OBRAS “EN EJECUCIÓN” DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA .....…….17

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO TÁCHIRA, EN RELACIÓN A LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

El estado Táchira está localizado al extremo suroeste del país y pertenece a la región de Los Andes.

Figura 1. Ubicación del estado Táchira respecto a la República Bolivariana de Venezuela.



MAPA POLÍTICO TERRITORIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

Figura 2. Mapa Político Territorial del estado Táchira.



EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO TERRITORIAL

La representación cartográfica de este documento, se realizó tomando como base los 8 Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial; definidos por el Consejo Federal de Gobierno.

En la Tabla 1, se desglosan los municipios que los componen, en algunos casos estas unidades de territorio contienen todo un municipio, en otros solo una porción del mismo; el porcentaje que se refleja es la fracción del municipio que pertenece al eje. En la Figura 3, se pueden visualizar los espacios geográficos delimitados, dentro del territorio del estado Táchira.

Tabla 1. Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial del estado Táchira y municipios que los conforman, según el Consejo Federal de Gobierno.

NOMBRE DEL EJE	MUNICIPIO
Cipriano Castro	Capacho Viejo (31%)
	Junín (30%)
	Lobatera (21%)
	Capacho Nuevo (11%)
Córdoba	Córdoba (65%)
	Rafael Urdaneta (19%)
	Junín (12%)
Frontera	Bolívar (47%)
	Pedro María Ureña (43%)
	Junin (8%)
Metropolitano	Cárdenas (21%)
	San Cristóbal (18%)
	Ayacucho (17%)
	Michelena (11%)
	Torbes (10%)
	Lobatera (8%)

NOMBRE DEL EJE	MUNICIPIO
Norte	Garcia de Hevia (22%)
	Samuel Dario Maldonado (18%)
	Colon (4%)
	Panamericano (11%)
	Estado Zulia- Catatumbo (11%)
	Ayacucho (9%)
Paramo Tachirense	Jáuregui (28%)
	Sucre (24%)
	Francisco de Miranda (17%)
	Joseé María Vargas (12%)
	Seboruco (8%)
	Antonio Rómulo Costa (7%)
Sur	Libertador (36%)
	Fernández Feo (33%)
	Uribante (14%)
	Estado Mérida - Arzobispo
	Estado Mérida - Padre
Uribante	Uribante (99%)

Figura 3. Representación cartográfica de los Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial del estado Táchira.



OBRA EN EJECUCIÓN EN EL PERIODO ENERO– JUNIO 2019

Inicialmente se mostrará de manera general para todo el estado Táchira, la distribución de obras con estatus de "En Ejecución" durante el periodo Enero –junio 2019 (Figura 4), veintiséis (26) obras en total. Seguidamente, se presentará la misma información por cada ente ejecutor y por cada Eje Estratégico de Desarrollo Territorial.

Figura 4. Obra En Ejecución, año 2019. Estado Táchira.



OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO ENERO – JUNIO 2019 POR EJES DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO "CIPRIANO CASTRO"

Figura 5. Obra En Ejecución, año 2019. Eje Cipriano Castro. Estado Táchira.



Figura 6. Obra En Ejecución, año 2019. Eje Córdoba. Estado Táchira.



Figura 7. Obra En Ejecución, año 2019. Eje Metropolitano. Estado Táchira.



Figura 8. Obra En Ejecución, año 2019. Eje Frontera. Estado Táchira.



Figura 9. Obra En Ejecución, año 2019. Eje Paramo Tachirense. Estado Táchira



Figura 10. Obra En Ejecución, año 2019. Eje Norte. Estado Táchira.



Figura 10. Obra En Ejecución, año 2019. Eje Sur. Estado Táchira.



Tabla 3. Listado de Obras con Estatus de "En Ejecución" de La Gobernación del Estado Táchira.

ENTE	MUNICIPIO	PARROQUIA	NOMBRE	MONTO	FUENTE
IVT	FRANCISCO DE MIRANDA	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA LOCAL LO05 TRAMO SAN JOSÉ DE BOLÍVAR LAGUNA DE GARCÍA. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO FRANCISCO DE MIRANDA. ESTADO TÁCHIRA.	11.974.068,11	F.C.I.
IVT	SAMUEL DARIO MALDONADO	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA R004 TRAMO SANTA BARBARA - HERNÁNDEZ. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO SAMUEL DARIO MALDONADO. ESTADO TÁCHIRA.	16.184.749,11	F.C.I.
IVT	SAN CRISTÓBAL	LA CONCORDIA	REHABILITACIÓN DE LA VÍA RAMAL ROSN DESDE LOMA DE PÍO HASTA EL CHORRO EL INDIO. PARROQUIA LA CONCORDIA. MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL. ESTADO TÁCHIRA	33.553.158,09	F.C.I.

IVT	SEBORUCO	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA LOCAL L003 TRAMO SEBORUCO LA GRITA. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO SEBORUCO. ESTADO TÁCHIRA	8.016.557,35	F.C.I
IVT	SIMÓN RODRÍGUEZ	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA RAMAL R004 SAN SIMÓN PUEBLO HONDO. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO SIMÓN RODRÍGUEZ. ESTADO TÁCHIRA	13.882.739,87	F.C.I
IVT	PEDRO MARÍA UREÑA	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD INTERNA DEL CASCO CENTRAL DE UREÑA. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO PEDRO MARÍA UREÑA.ESTADO TÁCHIRA.	24.146.306,14	F.C.I
IVT	LIBERTADOR	SAN JOAQUÍN DE NAVAY	REHABILITACIÓN DE LA VÍA SAN JOAQUÍN DE NAVAY. PARROQUIA SAN JOAQUÍN DE NAVAY. MUNICIPIO LIBERTADOR. ESTADO TÁCHIRA.	26.198.509,20	F.C.I

IVT	JUNÍN	LA PETROLEA	REHABILITACIÓN VÍA RAMAL RO18 TRAMO LA PETROLEA RUBIO. PARROQUIA LA PETROLEA. MUNICIPIO JUNÍN. ESTADO TÁCHIRA	21.847.022,94	F.C.I
IVT	URIBANTE	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA LOCAL LO04 TRAMO FUNDACIÓN PREGONERO PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO URIBANTE. ESTADO TÁCHIRA.	29.098.726,96	F.C.I
IVT	JOSÉ MARÍA VARGAS	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL TO07 TRAMO LOS MIRTOS EL COBRE. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO JOSÉ MARÍA VARGAS. ESTADO TÁCHIRA	12.699.439,85	F.C.I.
IVT	CAPACHO VIEJO	CAPACHO VIEJO	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA DIFERENTES VIAS DEL ESTADO TÁCHIRA	100.000.000,00	OTRAS FUENTES
IVT	SUCRE	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA LOCAL L005 TRAMO EL ZUMBADOR QUENIQUEA. PARROQUIA CAPITAL MUNICIPIO SUCRE. ESTADO TÁCHIRA	12.332.853,69	F.C.I

IVT	SAN JUDAS TADEO	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA UMUQUENA PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO SAN JUDAS TADEO. ESTADO TÁCHIRA	8.339.299,80	F.C.I.
IVT	RAFAEL URDANETA	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA BRAMON DELICIAS. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO RAFAEL URDANETA.ESTADO TÁCHIRA.	14.579.629,16	F.C.I.
IVT	JÁUREGUI	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL TO07 TRAMO LA QUINTA LA GRITA. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO JÁUREGUI. ESTADO TÁCHIRA.	16.398.337,92	F.C.I.
IVT	GUÁSIMOS	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL TO01 DESDE COPA DE ORO HASTA PALO GRANDE. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO GUÁSIMOS. ESTADO TÁCHIRA.	13.548.636,41	F.C.I
IVT	BOLÍVAR	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA RAMAL RO19 SECTOR LLANO JORGE. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO BOLÍVAR. ESTADO TÁCHIRA	15.978.764,23	F.C.I

IVT	TORBES	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL TO05 TRAMO VEGA DE AZA QUEBRADA LA TORONDOYA. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO TORBES. ESTADO TÁCHIRA.	7.399.852,91	F.C.I.
IVT	GARCÍA DE HEVIA	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL TO01 TRAMO LA FRÍA RIO CARIRA. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO GARCÍA DE HEVIA. ESTADO TÁCHIRA.	8.395.061,52	F.C.I.
IVT	AYACUCHO	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL T001 TRAMO LA JABONOSA CALICHE. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO AYACUCHO. ESTADO TÁCHIRA	22.618.834,80	F.C.I.
IVT	ANTONIO RÓMULO COSTA	CAPITAL	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD CASCO CENTRAL LAS MESAS. PARROQUIA CAPITAL. MUNICIPIO ANTONIO RÓMULO COSTA. ESTADO TÁCHIRA.	8.862.442,25	F.C.I.

CORPOINTA	GUÁSIMOS	CAPITAL	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA VÍA TO01, TRAMO COPA DE ORO – PALO GRANDE, PARROQUIA CAPITAL, MUNICIPIO GUÁSIMOS, ESTADO TÁCHIRA	17.628.687,11	F.C.I.
CORPOINTA	TORBES	CAPITAL	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA VÍA TRONCAL TO05 TRAMO VEGA DE AZA QUEBRADA LA TORONDOYA, PARROQUIA CAPITAL, MUNICIPIO TORBES, ESTADO TÁCHIRA	17.379.746,50	F.C.I
CORPOINTA	SAN CRISTÓBAL	SAN JUAN BAUTISTA	CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD ENTRE LA AV. FERRERO TAMAYO – COLEGIO DE CONTADORES, PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL, ESTADO TÁCHIRA. II ETAPA	73.940.899,72	F.C.I
CORPOINTA	SAN CRISTÓBAL	PEDRO MARÍA MORANTES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO: OBELISCO – C.C. TAMÁ DE LA AV. 19 DE ABRIL, PARROQUIA P.M.M , MUNICIPIO S/C, ESTADO TÁCHIRA	80.000.000,00	F.C.I

CORPOINTA	ANDRÉS BELLO	CAPITAL	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA VÍA TRONCAL TO07, TRAMO CORDERO LA AUYAMALA, PARROQUIA CAPITAL, MUNICIPIO ANDRÉS BELLO, ESTADO TÁCHIRA	17.379.746,46	F.C.I.
TOTAL				**Bs. 632.384.070,10**	